
DATA:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,36% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 754,56 R$ 754,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 99,64% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
Financeiro R$ 209.769,12 R$ 41.953,82 R$ 41.953,82 R$ 41.953,82 R$ 41.953,82 R$ 20.976,91 R$ 20.976,91

Físico % 100,00% 120,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
Financeiro R$ 210.523,68 R$ 42.708,38 R$ 41.953,82 R$ 41.953,82 R$ 41.953,82 R$ 20.976,91 R$ 20.976,91

____________________________________
Engº Marcus Paulo de Souza Lima

CREA-MG: 71.191/D

____________________________________
Gilberto Damas de Souza

PREFEITO MUNICIPAL

LOCAL:  RUAS PROJETADAS "A", "B", "C", "D", "E", "F" E "G" E PROLONGAMENTO DA RUA EURIPEDES LEAL BAIRRO SÃO MATEUS, PROLONGAMENTO DAS RUA MOREIRA CARNEIRO E 
RUA VER VALDEMAR ANTÔNIO DA SILVA BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG.

TOTAL

1.0 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.0 DRE-001 MEIO-FIO E SARJETA DO LOTEAMENTO POPULAR

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MÊSES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS/MG VALOR  TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 210.523,68

FOLHA Nº: 04/04

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MEIOS FIOS CONJUGADOS COM SARJETA DAS 
RUAS PROJETADAS "A", "B", "C", "D", "E", "F" E "G" E 
PROLONGAMENTO DA RUA EURIPEDES LEAL DO LOTEAMENTO 
POPULAR, PROLONGAMENTO DAS RUA MOREIRA CARNEIRO E RUA VER 
VALDEMAR ANTÔNIO DA SILVA BAIRRO CENTRO

DATA: 09/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS – MG

CNPJ: 18.114.280/0001-24
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